

太陽光発電設備 補助金申請及び設置スケジュール

REPW		NEF		設置パナソー・九電	
4/15	太陽光発電システム・学習助成説明会				
	グリーンファンド 入会金振込み	4/23 ?	インターネット発表 申し込み用紙ダウンロード		西日本リサイクル運動市民の会を設置パナソーとして希望。
5/8	[応募申込書] 発送				
5/17	インタビュー調査 (林:40分)	5/10	[応募申込書] 発送 (書留・配達記録)		
5/26	[補助金交付内定通知書] 着	5/20	[予約受付通知書] 着		
	●		●		
	発行日より2ヶ月以内 (既築)		受理日より2ヶ月以内 (既築)	6/1	西日本リサイクル運動市民の会より連絡あり
				6/4	事前打ち合わせ (沖:40分)
				6/11	現地調査 (3名/2:30~4:00)
				6/29	見積受領 (沖:50分)
				7/2	契約 (沖:50分)
					1回目支払い。
7/4	[設置工事確認書] 発送	7/4	[工事着工届] 発送 (書留・配達記録)		九電へ連系申込み
		7/5	NEFより[工事着工届]の確認通知	7/16	工事開始 (3名) (9:00~19:00)
				17	(9:00~18:00)
				18	(9:00~13:00) 工事終了
					2回目支払い。
				7/23	九電よりパナソーへ連絡あり (連系日を前倒し依頼)
				7/27	九電と電力受給契約 (自宅 14:00~15:00) --連系開始--
					3回目支払い
				7/30	九電よりブレーカーのチェック。
				8/3	提出資料受取 (沖:45分)
8/7	[補助金交付申請書兼設置完了報告書] 発送	8/7	[補助金交付申請書 (兼設置完了報告書)] 発送 (書留・配達記録)		
8/14	[補助金交付決定通知書] 着				
8/15	[補助金交付請求書] 発送				
9/5	入金確認	11/14	入金確認		
		11/26	[補助金交付決定通知書] [補助金交付額確定通知書] 着		
	← 写しを送付 11/28				